



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «КАЗИЮРТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА АХВАХСКОГО РАЙОНА»**

368072 РД Бабаюртовский район п/о Львовск №1 с. Казийурт Ахвахского района
ОГРН 1030500560133, ИНН 0503005870, тел. +7 928 984-94-99, <http://rd-ka.dagestanschool.ru>

ПРИКАЗ № 94

от «02» 04. 2019г.

**Об утверждении типового плана (дорожной карты)
первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
ГКОУ РД «Казийуртовская СОШ Ахвахского района»**

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ГКОУ РД «Казийуртовская СОШ Ахвахского района» (приложение).

2. Обеспечить реализацию Дорожной карты

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по ВР Гитинову П.М.

Директор школы: _____ /Гайирбеков Г.Г./



Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|----------|---|--|--------------|
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в ГКОУ РД «Казинюртовская СОШ Ахвахского района» в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 4. | Согласование типового дизайн-проекта Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ по школе | Апрель |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ по школе | Апрель-май |
| 8. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Март-Июнь |

| | | | |
|-----|--|---|------------------|
| 9. | <p>Наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Поставку оборудования | Май- Август |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ | Август |
| 12. | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2019 |